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INNLEDNING  

Om oss.  
NK-Nett ble etablert i 2005 i et samarbeidsprosjekt med Gildeskål kommune og har 
med tiden utvidet seg til Sørfold, Fauske, Beiarn og Bodø. NK-Nett er i dag 
datterselskap til Nordkontakt AS. Vår lokale tilstedeværelse og høye kompetanse i 
Nordkontakt har vært suksessfaktoren for NK-Nett.  
 
NK-Nett benytter i stor grad radiobaserte løsninger, både konsesjonsfrie og 
konsesjonsbelagte. I stamnettet leier vi transitter og optisk kanaler hos Global 
Connect, Telenor wholesale og Signal bredbånd AS. Det etableres fiber frem til 
master der det lar seg gjøre. 
 
NK-Nett leier masteplass hos Telenor Infra, og etablerer egne master for å dekke 
alle områder slik at vi oppnår full dekning i alle tre områdene. 
 
Kundeservice, drift og vedlikehold skjer fra vårt hovedkontor i Bodø. 
 
Prosjektroller. 
Kontraktsforhold:      Vemund Kristiansen 
 
 
Prosjektet er i sin helhet bestilt hos underentreprenør Nordkontakt AS. 
Nordkontakt har også stått for innleie av personell for helikopterløft og 
mastemontører. 
 
Prosjektets nøkkelpersonell i utbygging: 
Prosjektleder:       Roy Arne Johnsen 
Teknisk leder radiokommunikasjon:  Emil Jentoft 
Teknisk leder datakommunikasjon:  Thomas Larsen 
 
I tillegg er det benyttet mastemontører, elektromontører og innleid 
helikopterstøtte. 
 
 
I selskapet er det fokus på HMS, og har prinsipp om at vi jobber sikkert og 
forsvarlig. 
 
Prosjektet er gjennomført uten noen skadetilfeller.  
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TEKNISK REALISERING STAMNETT OG TRANSITTNETT  

 

Vårt kjernenett. 
 
Vi bruker underleverandører på levering av kapasitet til internett. Vi bruker 
nasjonale aktører, Telenor og Global Connect som leverandør av både 
internettkapasitet og transport av trafikk mellom viktige knutepunkter i nettet. 
Avtalene er svært fleksibel på kapasitet og kan oppgraderes på få uker hvis det de 
er behov for oppgradering. Mellom lokasjoner bruker vi konsesjonsbelagt 
radiolinje. Disse er konfigurert slik at vi kan doble kapasitet på disse med en 
oppgraderingslisens. 
 
Svært godt skalerbart.  
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Stamnett. 
 
Stamnett er etablert med radiolinjer og fibertransitt til nasjonale nett. 
 
 

 
 
 
Linjene illustrerer stamnettet, med grønne linjer som viser lisensierte radiolinjer. 
Flere av disse er allerede etablert i tidligere prosjekter.  
 
Stamnett er konsesjonsbelagte radiolinjer, og etablert som 1 Gbit nett, disse kan 
dupliseres hvis det skulle være behov på dette.  
 
Svært godt skalerbart.  
 
 
 
Det er etablert 3 nye master. (Megården, Gyltvik og Kobbhammaren) med 
Telenors standard stålmast (STB-40 og STB24). Disse settes opp med sikker 
strømforsyning med hjelp av UPS. I tillegg har mastene etablert med vindmøller og 
solcellepaneler med den hensikt å både spare løpende kostnader i fremtiden og at 
det har redusert inngrep i terrenget betydelig.  
 
Godt samarbeid med andre aktører. 
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Kobbhammarn 
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Mast er etablert med sokkel i betong, som er forankret ned i fast fjell.  
Det har vært fokus på å gå skånsomt frem i naturen.  
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Gyltvik 
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Mast er etablert med sokkel i betong, som er forankret ned i fast fjell.  
Det har vært fokus på å gå skånsomt frem i naturen.  
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Megården 
 

 
Mast er etablert med sokkel i betong, som er forankret ned i fast fjell.  
Det har vært fokus på å gå skånsomt frem i naturen.  
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TEKNISK REALISERING AKSESSNETT  

 

Aksessnett er etablert i stasjonene som beskrevet i kapittelet om stamnett.  
Vi har etablert en bredbåndsløsning som benytter kun radiokommunikasjon i 
aksessnettet. 
Det er gjennomført kalkulasjon til hver enkelt bygning som er oppgitt i 
konkurransegrunnlag. 
Det er prosjektert mange aksesspunkt slik at alle vil få samtidig tilgang til den 
kapasitet de vil abonnere på.   
 
Plasseringer og innstillinger av sendere er grundig evaluert og kvalitetssikret av 
Cambiums ekspertise i tillegg til vår erfarne nettplanlegger.  
 
Dette er utsyr vi har god erfaring med og som vi alltid har på lager i Bodø. 
Aksessnettutstyret har hatt en god utvikling og vi får jevnlig nye modeller som gir 
oss nye fordeler. For tiden er vi nå på sjette generasjons utstyr fra Motorola. 
(Cambium) 
 
Vi oppfyller NKOM sine krav til NGA og levering av kapasitet på radiolinker. Det er 
lagt opp til støtte for høyere hastighet over angitt i bestillingskjema, disse vil bli 
levert via dedikert linker på ønsket hastighet. Som eksempelvis Elkem Salten gjør 
fra oss i dag, som har spesielt behov for redundans med høye kapasiteter.  
 
Utstyr imøtekommer krav til kapasitet med god margin. 
Siden dette er radiobasert, vil alle med fri sikt til en sender få dekning. De nye 
senderpunktene dekker 115 bygninger ut over det som var med i konkurransen.  
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Område 1.  

 
Plassering på Kobbhammarn gir fri sikt til 121 bygninger, hvor 101 inngår i 
konkurransegrunnlaget. De røde linjene indikerer at det ikke er dekning, men de er 
ikke med i denne konkurransegrunnlaget. 
 
Fordeling i konkurransegrunnlaget: 
45 bolighus. 
46 fritidsboliger 
8 næringer 
2 off. bygg.  
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Område 2. 

 
 

Plassering på Gyltvik gir fri sikt til 31 bygninger, hvor 20 inngår i 
konkurransegrunnlaget.  
 
Fordeling i konkurransegrunnlaget: 
12 bolighus. 
7 fritidsboliger 
1 næring 
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Område 3. 

 
 

Plassering i Megården gir fri sikt til 144 bygninger, hvor 60 inngår i 
konkurransegrunnlaget.  
 
Fordeling i konkurransegrunnlaget: 
29 bolighus. 
30 fritidsboliger 
1 næring 
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DAGENS BREDBÅNDSDEKNING  

 

 
Ekomstatistikken 2022. 

 

Til sammenligning med Nordland fylke har Sørfold kommune færre 
tilbydere, og da mindre valgmulighet for innbyggerne.  
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I tillegg har kommunen en stor andel fritidsboliger som stadig etterspør 
bredbåndstilknytning.  
Bredbånd til fritidsboliger er også et viktig marked for NK-Nett. 
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NK-Nett har nå 95 kunder i Sørfold kommune, som fordeles på både fastboende og 
fritidsboliger. Kundene er tilknyttet sendere som vi har hatt noen år, og det pågår 
nå annonsering for de nye områdene.  
 
Nærmere 90% av husstandene har en annen leverandør, eller ikke 
bredbåndstilknytning og vi anser dette som et viktig potensial for NK-Nett.  
 
Samtidig som NK-Nett startet utbygging igangsatte Telenor sin fiberutbygging i 
kommunen. Dette har medført at vi ikke har fått det erfaringsvise 
kundeoppslutning til nå. 
 
 
Det er laget en kort reklamefilm, og det pågår kontinuerlig markedsføring i sosiale 
medier.   
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EVALUERING AV UTBYGGINGENS RESULTAT  

 

 

          
Ekomstatistikken 2022. 

 

Som det kommer frem av siste publiserte dekningskartlegging har 53,7% gode muligheter 
for svært høye hastigheter, og resterende har under 100Mbit tilgjengelig.  
I tillegg er det 750 fritidsboliger i kommunen. (sum 1636 bygninger for beboelse og næring) 
 
NK-Nett har nå med siste etableringer mulighet for å levere 100Mbit til 1141 
bygninger. 70% av det totale antallet boliger og fritidseiendommer i 
kommunen. 
 
De fordeler seg slik: 

- Gyltvik   29 
- Kobbhammarn  85  
- Megården    144 

 
Fra før dekker NK-Nett: 

- Djupvik   87 
- Løkhaugen   58 
- Røsvikkulen  284 
- Seljeåsen   344 
- Straumen skole 11 
- Ånsvik    98 

 
 
Dette setter NK-Nett i svært gunstig posisjon, og vil gjennom ulike medier 
passe på at alle husstander kjenner til tilbudet vårt.  
 
Flere senderpunkter har overlappende dekning, slik at mange har flere 
tilkoblingsmuligheter.  
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Innbyggernes valgmuligheter.  
 

  
 

Innbyggerne har med dette prosjektet først og fremst fått flere 
valgmuligheter.  
 

 

NK-NETT SIN ØKONOMI I PROSJEKTET.  

 

Nordkontakt har levert komplett løsning i henhold til tilbudssum 5.457.352 
Med 4.000.000 i tilskudd, investerer NK-Nett 1.457.352 
 
NK-Nett erfarer at konkurransen fra fiber er krevende, og det er de siste 
ukene kommet 6 bestillinger i de nye dekningsområdene. Vi øker 
intensiteten på salgsarbeid, og er trygg på å ivareta investeringen på en 
fornuftig måte, selv om det kan bli lav oppslutning til å starte med. 
 
Vi ser på omsetning totalt i kommunen, og kan presentere denne slik: 
 
 
 
 
Våre løpende kostnader er fordelt på transitt, strømforsyning, 
grunneierkompensasjon, vedlikehold og kundeservice, i tillegg til 
avskriving. 
 
 

 

 

INNPLASSERING AV 3.PART  

I dag har vi stasjoner på mange steder, og vi får stadig bedre sikkerhetsløsninger. 
Eksempelvis er Direktoratet for beredskap og sikkerhet kunde hos oss for 
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innlosjering. I den forbindelse har vi gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse og 
imøtekommer deres behov.  

- Det er inngått avtale med Telenor whole-sale, Global Connect og Signal 
bredbånd om bruk av deres fiber der det er hensiktsmessig. 

- Vi har også et etablert samarbeid med Telenor Mobil og Telia Sonera for 
innlosjering av GSM i våre stasjoner og sikre teleoperatørene 
kostnadseffektive løsninger. 

- Vi har tilbudt Telenor Mobil og Telia Sonera om innplassering av 4/5G i de to 
nye mastene i Kobbhammaren Megården og Gyltvik. Telenor har 
tilbakemeldt at de for tiden ikke har behov for våre posisjoner.  

Vi erfarer at vår utbyggingsmodell er kostnadseffektiv og har bidratt til at vi stadig 
oftere hentes inn til konsulenttjenester i hele landet. 

Miljømessige aspekter. 

Vi påstår at vi har beskjedent inngrep i naturen når vi etablerer nye 
dekningsområder, sammenlignet med kabelbaserte løsninger hvor maskinell 
graving er dominerende og gir sår i naturen. 

Et beskjedent antall maskintimer resulterer videre til en beskjeden CO2 forurensing 
til luft. Vi benytter helikopter inntil 1 time for hvert masteoppsett. I dette prosjektet 
er det benyttet noen flere timer med helikopter for å løfte betong i tillegg til 
mastene. 

RADIOLINJER 

Norge har siden høsten 1949 vært i fremste rekke i å bruke radiolinjer. Radiolinjer 
var helt avgjørende for at Norge skulle få etablert seg et landsdekkende 
kommunikasjonsnett.  

I dag benyttes det fremdeles radiolinjer til mange formål, og spesielt når det er de 
strengeste krav til sikkerhet velges denne teknologien. Eksempelvis GSM-Rail, og i 
det nye nasjonale nødnettet. 

Utvikling av datakapasiteter på radiolinjer har hatt en rivende utvikling de siste 
årene. Nordkontakt leverte de første radiolinjene samtidig som telemonopolet ble 
opphevet, typisk 8Mbit kapasiteter. Etableringen av Gildeskål bredbånd i 2005 var i 
stor grad 36Mbit radiolinjer, og i 2012 gjorde vi spranget til 800Mbit på store deler 
av nettet. I 2016 tok vi i bruk 1Gig radiolinjer. Vi kjenner til hvilken teknologi som er på 
tur inn i markedet, og vil ikke ha kapasitetsutfordringer. 

Stabilitet og leveringssikkerhet på radionett. 
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Det er ingen grunn til å ha mistillit til stabilitet og leveringssikkerhet i radionett. 
Radiolinjer påvirkes ikke av regn og snø, og gjennom konsesjonsbehandlingen hos 
NKOM ivaretas riktig frekvensbruk.  
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DYNAMISK 

Mast og strømtilknytning er de største kostnadsdriverne våre. Når dette først er på 
plass, kan vi med enkle grep oppgradere både kapasiteter og dekningsområder 
‘over natten’. Nye moduleringsteknikker, nye frekvenser osv. gir oss stadige nye 
muligheter.  

Mast med strømtilknytning er også attraktivt for bruk til nye radiobaserte tjenester 
som mobiltelefoni og mobiltjenester. Terskel for at en mobiloperatør setter opp 
sendere er lavere når mast med strøm står klart.  

 

Mast reist på Røsvikkulen  
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MONTERINGSANVISNING KUNDEUTSTYR 
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 BREDBÅND FRA NK-NETT 

Dagens tjenestetilbud 

 

    

Det er ingen begrensninger/kvoter i datamengder på opp- og 
ned-lasting i abonnementet.  

Etablering er kostnadsfritt for privatkunde. 
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